

## 変更契約結果表

業務委託 名称	新池耐震調査業務委託
業務委託 場所	荒堀
業務委託 の概要(変更後)	測量延長 L=0.20km
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和 7 年 7 月 9 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,525,000 円
変更の理由	ボーリング結果による地質調査業務の変更のため