変更契約結果表	
業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託
業務委託 場所	山田地区
業務委託 の概要(変更後)	N=8箇所 湯迫池 丸山池 赤毛池 渕迫池 横田池 山下池 川原谷池 八ツ田池
契約の相手方	(株)パスコ福岡支店
当初契約日	令和 7 年 7 月 14 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,106,000 円
変更の理由	ため池氾濫解析による変更増のため