

変 更 契 約 結 果 表

工事 名 称	松江漁港物揚護岸改修(その2) 工事
工事 場 所	松江
工事 の概要(変更後)	舗装工 A=73m ² 取付舗装工 A=27m ²
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 7 年 5 月 22 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	21,932,900 円
変更の理由	取付舗装工の追加による変更のため