

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	赤熊69号線道路改良工事
工事 場所	赤熊
工事 の概要(変更後)	舗装工 A=13m ²
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 7 年 4 月 28 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,316,700 円
変更の理由	産廃処理工の追加及び舗装面積の増のため