

変 更 契 約 結 果 表

修繕 名称	天狗の湯 高圧ケーブル交換修繕
修繕 場所	八屋1725-1
修繕 の概要(変更後)	天狗の湯 高圧ケーブル交換 6kv CV-T 40m
契約の相手方	よしはらエンジニアリング(株)豊前営業所
当初契約日	令和 7 年 8 月 8 日
変更の種類	工期変更
修繕 期間(変更後)	令和 7 年 10 月 31 日
契約金額(変更後)	2,145,000 円
変更の理由	高圧ケーブル納期延長のため