

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前中学校防災マンホールトイレ設置工事設計業務委託
業務委託 場所	今市83番地1
業務委託 の概要(変更後)	豊前中学校 防災マンホールトイレ 1式 防災井戸 1式
契約の相手方	(株)アスク設計
当初契約日	令和 7 年 8 月 22 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 8 年 1 月 30 日
契約金額(変更後)	1,804,000 円
変更の理由	現地視察及び協力業者選定ヒアリング追加のため