

変更契約結果表

工事名称	豊前市ため池劣化状況評価業務委託(その8)
工事場所	川内外8地区
工事の概要(変更後)	ため池劣化状況評価 n=9箇所 湯迫池、宮の後池、中の坪池 赤毛池、杉ヶ谷奥池、杉ヶ谷池 新池(恒富)、森久池、熊本池(吉木)
契約の相手方	呉調査設計(株)
当初契約日	令和 7 年 9 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,631,000 円
変更の理由	調査項目の追加のため