

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅第1棟外壁及び屋根改修工事
工事場所	中村343番地
工事の概要(変更後)	外壁面:防水形複層塗材E 1503㎡ 軒天面:NAD塗装 517㎡ 屋根改修 本屋根 改質ASシート防水 544㎡ 架台等 常温アスファルト塗膜防止 8.2㎡
契約の相手方	(株)大森塗装
当初契約日	令和 7 年 10 月 9 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 8 年 3 月 19 日
契約金額(変更後)	42,114,600 円
変更の理由	改修部分の増のため