

変更契約結果表

工事名称	野田3号線道路改良工事
工事場所	野田
工事の概要(変更後)	排水工 L=34m 擦り付け工 A=86m ² 擁壁工 重力式擁壁 V=9m ³ (L=26.0m) 小型擁壁 V=2m ³ (L=15.6m)
契約の相手方	渡辺建設
当初契約日	令和 7 年 10 月 17 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,309,700 円
変更の理由	排水工及び産業廃棄物処理工の増のため