

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	野田3号線道路舗装工事
工 事 場 所	野 田
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=581m ²
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 8 年 6 月 2 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	5,769,500 円
変更の理由	舗装工及び土工増のため