

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	松江11号線測量業務委託
業務委託 場所	中村
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.150km 現地測量 1箇所 路線測量 L=0.150km
契約の相手方	木本測量設計事務所
当初契約日	令和 8 年 6 月 30 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 8 年 9 月 30 日
契約金額(変更後)	2,970,000 円
変更の理由	地権者から現地調査の同意を得るのに時間を要したため