

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村7号線道路舗装補修(その2) 工事
工 事 場 所	大村
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=99㎡
契約の相手方	渡辺建設
当初契約日	令和 8 年 6 月 30 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	986,700 円
変更の理由	舗装面積及び産業廃棄物(AS)の数量変更のため