

変更契約結果表

工事 名称	広山排水路改修工事に伴う配水管布設替1工事
工事 場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=24.0m DCIP-GX φ150 L=24.0m
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和5年1月10日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	6,606,600円
変更の理由	配水管布設工及び舗装工増による変更。