

変更契約結果表

工事 名称	大村23号線配水管布設替1工事
工事 場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=121.0m DCIP-GX φ75 L=121.0m
契約の相手方	(有)恵良工務店
当初契約日	令和3年11月12日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和3年11月15日 ~ 令和4年3月18日
契約金額(変更後)	7,624,100円
変更の理由	舗装工及び布設工の増による変更。