

蔵春学園教育指導計画書作成等の工程表

		R6			R7			R8
		1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	4月
蔵春学園 指導計画	校長	学校経営全体構想 重点目標			見直し 改善			R8年度指導計 画書(案)策定 R8年度指 導計画書 策定
	教頭		校務運営構想 (ステージ運営構想)			見直し 改善		
	主幹		教務運営構想 校内研究・学力向上プラン					
	教諭			上記構想をもとに現在の指 導計画を小中で擦り合わせ 一貫性を考慮して、自校次 年度指導計画をたてる。		見直し・改善		
合岩小 合岩中 指導計画					学校経営構想及び重点 目標(校内研究)は蔵春 学園のもので実施する。			/

閉校式 開校式	校長 教頭 主幹		(市教委 予算取り)	(再編協議会 総務部会にて 閉校式・開校式原案検討)	閉校式・開校式準備	閉校式	開校式
部活動	校長 教頭 主幹				来年度の部活動案 指導者の検討	開設する部活 の決定・準備	部活開始
PTA組織	校長 教頭		市P連による方針検討	市P方針決定		PTA組織づくり	PTA役員選出 PTA総会