

学校開校までのスケジュール（予定）

	令和 6 年度					令和 7 年度								令和 8 年度												令和 9 年度												令和10年度												令和11年度														
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7																			
豊前蔵春学園	建設工事（増築棟）												引越	★新校舎供用開始	閑校																																																	
													建設工事（既存校舎・外構他）		引越																																																	
豊前中学校													建設工事(新設工事)												引越	閑校																																						
豊前中央小学校																																					建設工事（改修）												引越	閑校														
豊前北小学校																									八屋小学校、宇島小学校、三毛門小学校を当面の間存続 概ね１０年後に八屋小学校、宇島小学校、三毛門小学校、中央小学校の状況を見ながら小学校の最終的な在り方について検討																																							