

協議事項(1) 検討項目およびスケジュールについて

○スケジュール



○検討項目

部会	No.	検討事項	検討内容	備考
施設部会	21	学校設備等の検討	教室など設備・配置を検討し、施設計画へ反映させる	
	22	学校備品の検討	ICT機器・特別教室・保健室 などの各所室に係る基本設計に反映が必要な機器の検討	
	23	重要備品(校旗など)の管理方針	重要備品の管理方法管理の方向性を検討し基本設計に反映させる	各校の伝統の継承
	24	その他一般管理備品等の検討	備品の点検・検討・調整・移管・新規要求(机・椅子・各種教具・印刷機 など)・廃棄	
	25	移転計画	再編に伴う移転作業・計画の検討	