

協議事項(1) 検討項目およびスケジュールについて

○スケジュール

	令和5年度 (2023)												令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)												令和9年度 (2027)												令和10年度 (2028)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5																							
P 制服 T A 部会	標準服 体操服等 の導入・時 期・方向 (ブレザー 等)選考方 法の検討												標準服デザインの 検討・決定												PTA組織・規約・財産の 調整、検討												新PTA組 織編成に 伴う役員 等の選出												新PTA組 織編成に 伴う役員 等の選出												新PTA組 織編成に 伴う役員 等の選出												
	体操服等の検討 は標準服決定後												小学校の標準服 等について検討												総会・ 清算												総会・ 清算												総会・ 清算																								

義務教育学校
開校

新設中学校
開校

新設小学校
開校

○検討項目

部会	No.	検討事項	検討内容	備考
制服・ P T A 部会	13	標準服・体操服	標準服(帽子)及び体操服(体育館シューズ・赤白帽子)等の指定の有無について検討	
	14	導入時期	標準服・体操服等の導入時期の検討	
	15	デザイン	標準服・体操服のデザインの検討	校則へ反映 校章を反映
	16	PTA組織	組織の統合の流れ、新体制での部会及び役員の検討、規約の整理	
	17	財産	各PTAの財産の引継ぎの検討	
	18	規約	規約の作成	
	19	事業計画	事業計画・予算(会費)・活動内容の検討	
	20	役員の選出	初年度の役員選出	

豊前市立学校再編成準備協議会
制服・PTA部会 令和5年度スケジュール (案)

協議会における ★協議事項 ○報告事項

年度	開催月	制服・PTA部会		豊前市立学校再編成準備協議会	
令和5年度	5月	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○標準服について <ul style="list-style-type: none"> ・標準服の在り方 ・新標準服の導入時期等 ・標準服の方向性の検討 	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ○会長、副会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ・標準服の導入時期、デザイン等は教育委員会へ報告し承認を得るため、協議会へは報告事項とする
	6月	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ○教育委員会への報告書(案)作成 <ul style="list-style-type: none"> ・導入の時期 ・仕様等 ○事業者選考会実施要領について ○審査会委員について 		
	7月		■業者募集(事務局)		
	8月	第3回	○事業者選考会(審査会委員)		
	9月	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ○試着会等について <ul style="list-style-type: none"> ・開催方法 ・アンケート、試着会(9月中旬～10月中旬予定) ・試着会サンプル確認 		
	10月		■展示サンプル作成(事業者)		
	11月	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ○展示会について <ul style="list-style-type: none"> ・展示サンプル確認 ・展示モデルの決定 ・展示場所、期間の決定 ・展示会アンケート内容の決定 	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ★校名の候補について ★通学方法 ○各部会からの報告 <ul style="list-style-type: none"> ・通学路調査 ・スクールバスの運用 ・制服・PTA部会における中間報告 ・重要備品の管理 ・教育コンセプト
	12月		■展示会(2週間程度)		
	1月	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ○標準服デザイン決定 ○教育委員会へ報告書(案)作成 <ul style="list-style-type: none"> ・標準服デザインについて ○細部(エンブレム・ボタン・ワンポイント・タイの色等)は令和6年4月までに決定 		
	2月		■定例教育委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・デザイン決定 		
	3月			第3回(第3週)	<ul style="list-style-type: none"> ○各部会からの報告 <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバスについて ・標準服(決定)について ・設計における検討について ・基本コンセプトについて ○翌年度以降について