

協議事項(1) 検討項目およびスケジュールについて

○検討項目

部会	No.	検討事項	検討内容	備考
総務部会	1	校名	校名の募集と選定	
	2	校歌	校歌(作詞・作曲)の募集と選定	
	3	校章・校旗	校章の募集と選定	校章⇒制服へ反映
	4	閉校式	閉校式の検討	
	5	開校式	開校式の検討	

○スケジュール

	令和5年度 (2023)												令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)												令和9年度 (2027)												令和10年度 (2028)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5											
総務部会	4校の校名の募集、選定												校歌(作詞・作曲)の募集、選定 校章の公募、選定 (制服に反映させる場合の決定時期に注意)												合岩小・中学校の閉校式 義務教育学校の開校式 について検討												中学校3校の閉校式 新設中学校の開校式 について検討												小学校9校の閉校式 新設小学校2校の開校式 について検討												

義務教育学校
開校

新設中学校
開校

新設小学校
開校

豊前市立学校再編成準備協議会
総務部会 令和5年度スケジュール（案）

協議会における ★協議事項 ○報告事項

年度	開催月	総務部会	豊前市立学校再編成準備協議会
令和5年度	5月		第1回 ○会長、副会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ・標準服の導入時期、デザイン等は教育委員会へ報告し承認を得るため、協議会へは報告事項とする
	6月	第1回	
	7月	第2回	
	8月		
	9月		
	10月	第3回	
	11月		第2回 ★校名の候補について ★通学方法 ○各部会からの報告 ・通学路調査 ・スクールバスの運用 ・制服・PTA部会における中間報告 ・重要備品の管理 ・教育コンセプト
	12月		■教育委員会にて議決
	1月		
	2月		■豊前市議会にて議決
3月			第3回（第3週） ○各部会からの報告 ・スクールバスについて ・標準服（決定）について ・設計における検討について ・基本コンセプトについて ○翌年度以降について