

3校開校までの協議スケジュール

豊前蔵春学園 開校

豊前中学校 開校

豊前中央小学校 開校

	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)																		令和9年度 (2027)												令和10年度 (2028)												令和11年度 (2029)																													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																													
準備協議会 (全体会)	協議会設置	各部会の進捗状況の確認・協議・決定(校歌、校章、通学方法) 部会 → 準備委員会 → 教育委員会(最終決定)																																																																																															
総務部会	4校の校名の募集・選定	校歌(作詞・作曲)の募集、選定 義務教育学校～R7 中学校～R8 小学校～R9目処																																																																																															
		校章の公募、選定																																																																																															
通学部会	【中学・義務】 通学方法等の検討	【中学校】 通学路の危険箇所の調査・整備要望												【中学校】 ・整備後の通学路の安全確認・整備～R8 ・スクールバス乗車希望者調査 (角田及び山田・横武地区の一部)⇒ルート再検討																		【中】 バス試験運行						【小学校】 スクールバス乗車希望者調査 ⇒ルートの再検討												【小】 バス試験運行																																															
		【小学校】 通学方法の検討												【小学校】 バスルート・停留所・ダイヤ(時刻表)等の検討																																																																																			
制服部会・PTA部会	標準服・体操服等の検討	標準服アイテム(ネクタイ・リボン)												標準服アイテム(識別バッジ)																								【2小学校】 新PTA組織について																																																											
														【中学校】 新PTA組織について																								【小学校】 標準服・体操服の導入、時期、方向(ブレザー等)、選考方法の検討及びデザイン検討・決定																																																											
施設部会	重要備品の検討	設計協議(教室等の設備・配置の検討) 義務教育学校(R5～R6) 新設中学校(R5～R6) 新設小学校1校(開校に合わせ順次)																																																																																															
														【義務】 移転作業の確認																		【義務】 内覧会																		【小】 内覧会																																															
教育部会		・特色ある学校づくり(学校経営方針・教育目標・教育課程・校則など) ・交流事業の検討(各校・部活動)																																																																																															