

義務教育学校 建設スケジュール

基本計画書（P89）

| | | R4年度 (2022) | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) | R10年度 (2028) |
|----|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 設計 | 建物・外構設計 | 基本計画 | | 基本設計 ・実施設計 | | | 開校 | |
| 工事 | 建設工事 | | | | 建設工事（増築・改修） グラウンド・外構含む | | | |

令和8年度開校案

| | | R4年度 (2022) | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) | R10年度 (2028) |
|----|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 設計 | 建物・外構設計 | 基本計画 | 基本設計 ・実施設計 | | | 開校 | | |
| 工事 | 建設工事 | | | 建設工事（増築） グラウンド・外構含む | | | 建設工事 （改修） | |