

学校再編成準備協議会 教育部会作業工程表

学校	No	検討事項	検討内容	備考	R5				R6			R7			
					6月	8月	11月	1月	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	
義務教育学校	27	学校運営方針	基本コンセプト	基本設計への反映	○部会長、副部会長の選出 ○協議事項、スケジュールについて ★基本コンセプト(案)について ・事務局説明・質疑 ・次回までに管理職等(主幹含)で協議し、意見を事務局に送付	★基本コンセプト(案)の検討 ・管理職等意見を部会で協議しコンセプト(案)を固める ・次回までに教職員、保護者・運営協議会に説明し意見を取り入れる	★基本コンセプト(案)の検討 ・教職員、保護者・運営協議会からの意見をとりまとめ、基本コンセプトに盛り込んだものを検討	★基本コンセプトを決定 ・義務教育学校は、次年度教育課程から実施可能な箇所から取り入れる。	義務学校の教育目標・校訓の策定		義務学校経営構想等根幹内容策定				
	28	学校の教育目標・校訓	学校の教育目標・校訓の内在												
	29	学校経営構想	学校経営構想・校務運営構想・教務運営構想・校務分掌組織												
	30	教育課程	各教科のカリキュラムの調整 生活科・総合学習(中3までの見直し) 特別活動(行事・児童会生徒会)の見直し 校則の検討 小・中教員の相互乗り入れ		R5～R7にかけて段階的に移行していく				○次年度教育課程編成準備 ・生活・総合学習等で小中の整合性を検討し次年度教育計画書に反映		○次年度小高学年一部専科を検討		○次年度教育課程変更(生活科・総合学習)		○次年度教育指導計画書作成(各教科・生活科・総合) ○小中高同学校行事計画等策定(児童・生徒会活動含む) ○中期課程の指導体制策定(人事異動に反映)
	32	教育・学校運営協議会	義務教育学校の運営方針等の承認 義務教育学校協議会立ち上げ		進捗状況を報告しつつ前年度末に運営協議会を立ち上げる	○教育・学校運営協議会において基本コンセプト(案)を説明し意見を聴取する			○基本コンセプトを説明し、今後のスケジュール等を説明				○教育目標・校訓等の説明と承認	義務学校運営協議会立ち上げ準備	○義務学校運営協議会立ち上げ及び学校経営方針説明
33	学校・地域交流事業	義務学校移行に向けた2校間協議 義務教育校での地域行事の検討	教育課程・行事等の移行に向けて2校間協議を定期的に行う					義務学校カリキュラム検討委員会設置	2校間委員会の定期的な開催			2校間委員会の定期的な開催			
31	部活動	新設部活動の検討 指導者の検討	R7から部活動の検討に向けて児童・生徒の希望調査・指導者探しを行う					新設部活動の検討・指導者の検討			新たな部活動開設の準備・指導者との協議				
34～42	教材・教具 保健・給食備品 表簿 文書	備品等の検討・調整・廃棄・購入 文書の整理・保管 指定用品(制服アイテム、上履き、体育館シューズ等)の検討	統合前年度に対応予算が伴うものは早めに検討								※R7年度制度導入に向けて制備のアイテムや指定用品に関する校則を協議	保健・給食・事務・図書等担当者間で整理・調整	教材・備品等の移動計画	教材・備品等の移動	

開校

学校	No	検討事項	検討内容	備考	R5				R6			R7			R8		
					6月	8月	11月	1月	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期
統合中学校	27	学校運営方針	基本コンセプト	基本設計への反映	○部会長、副部会長の選出 ○協議事項、スケジュールについて ★基本コンセプト(案)について ・事務局説明・質疑 ・次回までに管理職等(主幹含)で協議し、意見を事務局に送付	★基本コンセプト(案)の検討 ・管理職等意見を部会で協議しコンセプト(案)を固める ・次回までに教職員、保護者・運営協議会に説明し意見を取り入れる	★基本コンセプト(案)の検討 ・教職員、保護者・運営協議会からの意見をとりまとめ、基本コンセプトに盛り込んだものを検討	★基本コンセプトを決定 ・義務教育学校は、次年度教育課程から実施可能な箇所から取り入れる。	統合中学校の教育目標・校訓の策定		統合中学校経営構想等根幹内容策定						
	28	学校の教育目標・校訓	学校の教育目標・校訓の内在														
	29	学校経営構想	学校経営構想・校務運営構想・教務運営構想・校務分掌組織														
	30	教育課程	各教科のカリキュラムの調整 総合学習内容の見直し・策定 特別活動(行事・生徒会)の改定 校則の検討		R7から3校である程度揃ったカリキュラムを先行実施				○次年度教育課程編成準備 ・道徳・総合学習で共通化できる内容を次年度教育計画書に反映	3中学校で一部共通のカリキュラムで実施(道徳・総合)		3中学校間である程度揃ったカリキュラムで実施(各教科・道徳・総合)		○次年度教育指導計画書作成(各教科・道徳・総合) ○統合中学校年間学校行事計画等作成(生徒会活動含む)			
	32	教育・学校運営協議会	統合中学校学校運営協議会の立ち上げ 統合中学校運営方針の承認		各中で進捗状況を報告しつつ前年度末までに新運営協議会を立ち上げる	○教育・学校運営協議会において基本コンセプト(案)を説明し意見を聴取する			○基本コンセプトを説明し、今後のスケジュール等を説明	各中運営協議会で進捗状況の説明	進捗状況の説明	目標・校訓等の説明	閉校式・開講式等の説明	統合中学校運営協議会立ち上げ準備	統合中学校運営協議会立ち上げ		
33	学校・地域交流事業	統合に向けた3中学校間協議	3校間協議に向けて道徳・総合等のすり合わせを協議する					3校間協議・管理職レベル・主幹レベル	統合中カリキュラム検討委員会設置	3校間委員会の定期的な開催			※校則については3校生徒会と協議の上、策定を進める。年の生徒交流行事				
31	部活動	新設部活動の検討 指導者の検討	R7から部活動の検討に向けて児童・生徒の希望調査・指導者探しを行う					部活動の合同・拠点校化準備		一部部活動の合同・拠点校化スタート			新たな部活動開設の準備・指導者との協議				
34～42	教材・教具 保健・給食備品 表簿 文書	備品等の検討・調整・廃棄・購入 文書の整理・保管 指定用品(制服アイテム、上履き、体育館シューズ等)の検討	統合前年度に対応予算が伴うものは早めに検討									※R7年度制度導入に向けて制備のアイテムや指定用品に関する校則を協議	保健・給食・事務・図書等担当者間で整理・調整	教材・備品等の移動計画	教材・備品等の移動		

開校

学校	No	検討事項	検討内容	備考	R5				R6			R7			R8			R9		
					6月	8月	11月	1月	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期
統合小学校	27	学校運営方針	基本コンセプト	基本設計への反映	○部会長、副部会長の選出 ○協議事項、スケジュールについて ★基本コンセプト(案)について ・事務局説明・質疑 ・次回までに管理職等(主幹含)で協議し、意見を事務局に送付	★基本コンセプト(案)の検討 ・管理職等意見を部会で協議しコンセプト(案)を固める ・次回までに教職員、保護者・運営協議会に説明し意見を取り入れる	★基本コンセプト(案)の検討 ・教職員、保護者・運営協議会からの意見をとりまとめ、基本コンセプトに盛り込んだものを検討	★基本コンセプトを決定 ・義務教育学校は、次年度教育課程から実施可能な箇所から取り入れる。	統合小学校の教育目標・校訓の策定		統合小学校経営構想等根幹内容策定									
	28	学校の教育目標・校訓	学校の教育目標・校訓の内在																	
	29	学校経営構想	学校経営構想・校務運営構想・教務運営構想・校務分掌組織																	
	30	教育課程	各教科のカリキュラムの改定 生活科・総合学習内容の見直し・策定 特別活動(行事・委員会・クラブ)の改定		総合学習内容はR7から前期学(5・6)の学校の取り入れ				○次年度教育課程編成準備 ・生活・総合学習等を教育計画書に反映	関係小学校間で共通のA・Bプログラムを実施。年度末にカリキュラムの共通化を進める(生活科・総合学習)		関係小学校間である程度揃ったカリキュラムで実施(各教科等・道徳・特活・総合学習)		○次年度教育指導計画書作成(各教科等・道徳・総合・特活) ○統合小学校行事計画策定						
	32	教育・学校運営協議会	統合小学校学校運営協議会立ち上げ 統合小学校運営方針の承認		各小で進捗状況を報告しつつ前年度末に運営協議会を立ち上げる	○教育・学校運営協議会において基本コンセプト(案)を説明し意見を聴取する			○基本コンセプトを説明し、今後のスケジュール等を説明	進捗状況の説明	進捗状況の説明	進捗状況の説明	進捗状況の説明	目標・校訓等の説明	閉校式・開講式等の説明	統合小学校運営協議会立ち上げ準備	統合小学校運営協議会立ち上げ			
33	学校・地域交流事業	統合に向けた関係校間協議 地域との交流行事の見直し・策定	関係校間協議に向けて生活・総合等のすり合わせを協議する						関係校間協議・管理職レベル・主幹レベル	統合小学校カリキュラム検討委員会の設置		R9統合中入学に向けて全校6年児童の交流行事検討	R10年度小学校統合に向けて関係小学校間で1～5年児童の交流行事	R10統合中進学に向けて全校6年児童の交流行事						
34～42	教材・教具 保健・給食備品 表簿 文書	備品等の検討・調整・廃棄・購入 文書の整理・保管 指定用品の検討	統合前年度に対応予算が伴うものは早めに検討									※R7年度制度導入に向けて制備のアイテムや指定用品に関する校則を協議	保健・給食・事務・図書等担当者間で整理・調整	教材・備品等の移動計画	教材・備品等の移動					

開校