

	令和5年度 (2023)												令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)												令和9年度 (2027)												令和10年度 (2028)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5														
準備協議会 (全体会)	協議会設置																																			各部会の進捗状況の確認・協議・決定(校名、校歌、校章、通学方法) 部会 → 準備委員会 → 教育委員会(最終決定)																																								
総務部会	4校の校名の募集、選定												校歌(作詞・作曲)の募集、選定 校章の公募、選定(制服に反映させる場合の決定時期に注意)												合岩小・中学校の閉校式 義務教育学校の開校式について検討												中学校3校の閉校式 新設中学校の開校式について検討												小学校9校の閉校式 新設小学校2校の開校式について検討																											
通学部会	通学路の設定(危険箇所の調査)・決定、通学路の整備要望 【義務教育学校・新設中学校】												整備後の通学路の安全確認・整備												通学路の設定(危険箇所の調査)・決定、通学路の整備要望 【新設小学校2校】												バス昇降場所等の安全確認												バスの試験運転																											
	通学方法の検討												通学バスの運用(便数・集合方法)												通学バスの通行経路(ルート)・昇降場所・ダイヤ等の検討(小学校のルートについてはR8より協議をおこなう)												バス昇降場所等の安全確認												バスの試験運転																											
制服部会・PTA部会	制服体操服等の導入・時期・方向(ブレザー等)選考方法の検討												制服デザインの検討・決定												PTA組織・規約・財産の調整、検討												新PTA組織編成に伴う役員等の選出(義務)												新PTA組織編成に伴う役員等の選出(中学校)					新PTA組織編成に伴う役員等の選出(小学校)																						
													体操服等の検討を行う場合は制服決定後												総会・清算												総会・清算												総会・清算																											
施設部会	設計協議(教室等の設備・配置の検討)																																			義務教育学校												新設中学校												新設小学校2校																
	重要備品(校旗等移設)の検討・蔵書調査・備品等の点検・必要教具等の検討、調整												移転作業の検討(2段階)												移転作業の調整(中⇒新小・小⇒新小)												移転作業の調整(3中⇒新中)												移転作業の調整(小⇒新小)																											
教育部会	基本設計協議等への参加(図書・給食・部活など設計に関係するもの)																																			指定用品(カバン・上履きなど)の検討												交流事業の検討(各校・部活動)												特色ある学校づくり(学校経営方針・教育目標・教育課程・校則など)												新入生説明会				
																									新入生説明会												新入生説明会												新入生説明会																											

義務教育学校 開校

新設中学校 開校

新設小学校 開校

豊前市立学校再編成準備協議会 (令和5年度スケジュール案)

協議会における ★協議事項 ○報告事項

回(月)	第1回(5月)					第2回(11月)				第3回(3月)	翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○会長、副会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュール ○会議の進め方 					<ul style="list-style-type: none"> ★校名の候補について ★通学方法 ○各分会からの報告 ・通学路調査 ・スクールバスの運用 ・制服部会における中間報告 ・重要備品の管理 ・教育コンセプトについて 				<ul style="list-style-type: none"> ○各分会からの報告 ・スクールバスについて ・制服(決定)について ・設計における検討について ・基本コンセプトについて ○翌年度以降について 	<ul style="list-style-type: none"> ・校歌校章の募集方法 ★中間報告書の策定 ・校名 ・通学方法 ・制服 ・各分会からの報告

総務部会

回(月)	第1回(6月)	第2回(7月)			第3回(10月)						翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ○校名の募集方法等について ・募集対象、方法、期間 ・決定方法 ・教育委員会への候補数 	<ul style="list-style-type: none"> ○校名募集の周知等について ・募集要項等の確認 			<ul style="list-style-type: none"> ★校名候補の決定 ★協議会へ報告書(案)作成 ・校名候補について 						<ul style="list-style-type: none"> ○校歌・校章の募集選定 ○開校行事の検討

通学部会

回(月)	第1回(7月)	第2回(9月)		第4回(11月)	第5回(1月)	第6回(3月)	翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ★通学方法の検討 ・徒歩、自転車、スクールバス ○通学路の調査 	<ul style="list-style-type: none"> ★通学方法の検討 ○スクールバスの運用について ・便数、ルート、停留所、集合方法、その他安全策などについて意見交換 ・課題の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ○スクールバスのルート検討 ・ルート、停留所の検討 ・課題の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○スクールバスの便数等検討 ・便数、運行時間 ・安全対策(乗車確認等) ○停留所までの通学路の調査 	<ul style="list-style-type: none"> ○通学路の特定 ○停留所までの通学路の特定 教育委員会案を提示 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路安全確保推進会議にて通学路として提示

制服・PTA部会部会

回(月)	第1回(5月)	第2回(6月)	第3回(8月)	第4回(9月)	第5回(11月)	第6回(1月)	翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ○標準服について ・標準服の在り方 ・新標準服の導入時期等 ・標準服の方向性の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会へ報告書(案)作成 ・導入の時期 ・デザイン ・仕様 など ・事業者選考会実施要領 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業者選考会 	<ul style="list-style-type: none"> ・試着会について 	<ul style="list-style-type: none"> ・展示会について ・展示会モデルの決定 ・展示場所、期間 ・アンケートについて 	<ul style="list-style-type: none"> ・制服デザイン決定 ・教育委員会への報告書(案)作成 ・細部(エンブレム・ボタン・ワンポイント・タイの色等を採用する場合)は令和6年4月末までに決定 	<ul style="list-style-type: none"> ○教育部会において校則へ反映 ○体操服はR6年度検討 ○PTAはR7年度検討

施設部会

回(月)	第1回(7月)	第2回(9月)	第4回(11月)	第5回(1月)	翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ○基本設計における検討 ○ICT機器・特別教室など基本設計に反映が必要な機器の検討 ○重要備品の管理方法の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本設計における検討(義務教育学校・新設中学校) ○保有備品調査 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本設計における検討(義務教育学校・新設中学校) 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本設計における検討(義務教育学校・新設中学校) 	<ul style="list-style-type: none"> ○移管、廃棄備品の整理

教育部会

回(月)	第1回(7月)	第2回(9月)	第3回(11月)	第4回(1月)	翌年度以降
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○部会長、副部会長の選出 ○協議事項の確認 ○年間スケジュールについて ○会議の進め方 ○基本コンセプトについて 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本コンセプト(案)について 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本コンセプト(案)の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本コンセプトの決定 	<ul style="list-style-type: none"> ○教育目標・校訓の策定 ○カリキュラムの検討