
工事 名称

工事 場所

工事 の概要（変更後）

令和 4 年 11 月 22  日

工事 期間（変更後）

円

変　更　契　約　結　果　表

沓川汚水面整備管渠建設15工事

沓川

工事延長　L=180.1ｍ

1.管渠工　φ200リブ付硬質塩化ビニル管　L=173.2ｍ
　管渠工　φ150リブ付硬質塩化ビニル管　L=8.0ｍ
2.マンホール工　1号：2箇所 　小型：2箇所
3.取付管及びます工　12箇所
4.付帯工　１式

(有)長野組

17,514,200

　　契約の相手方

　　当初契約日

　　契約金額（変更後）

　　変更の理由 取付管等の数量増のため

　　変更の種類 増工


