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４校開校までの協議スケジュール
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令和１０年度

(2028)

令和５年度 令和６年度

４
校
の
校
名
の
募
集
、
選
定

校章の公募、選定

校歌（作詞・作曲）の募集、選定 義務教育学校～R７ 中学校～R８ 小学校～R１０(最終期限)

標
準
服
・
体
操
服
等
の
検
討

各部会の進捗状況の確認・協議・決定（校歌、校章、通学方法）

部会 → 準備委員会 → 教育委員会（最終決定）

重
要
備
品
の
検
討 【義務】

移転作業の確認

設計協議（教室等の設備・配置の検討） 義務教育学校（Ｒ５～Ｒ６） 新設中学校（Ｒ５～Ｒ６） 新設小学校２校（開校に合わせ順次）

協
議
会
設
置

豊前蔵春学園 開校 豊前中学校 開校
豊前北小学校
豊前中央小学校 開校

【中学校】

通学路の危険箇所の調査・整備要望

【小学校】バスルート・停留所・ダイヤ（時刻表）等の検討

【中学校】

・整備後の通学路の安全確認・整備～R８

・スクールバス乗車希望者調査

（角田及び山田・横武地区の一部）⇒ルート再検

【小学校】 通学方法の検討

【中学校】

新PTA組織について

【小学校】

スクールバス乗車希望者調査

⇒ルートの再検討

【中】

バス試

験運転

【中学】

移転作業の確認

【小学校】

通学路の決定、危険個所等の調査、整備要望

【小学校】

運行方針

【小学校】
標準服・体操服の導入、時期、方向(ブレザー
等)、選考方法の検討及びデザイン検討・決定

【義務】

内覧会

【中】

内覧会

・特色ある学校づくり（学校経営方針・教育目標・教育課程・校則など）

・交流事業の検討（各校・部活動）

【
中
学
・義
務
】

通
学
方
法
等
の
検
討

閉・開校式

の方針

標準服アイテ

ム（ネクタイ・リ
ボン）

標準服アイテム（識別バッチ）

【小学校】

・整備後の通学路の安全確認・整備

【２小学校】

新PTA組織について

【小学校】

移転作業の確認

【小】

バス試

験運転

【小】

内覧会


