

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市橋梁点検業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	橋梁定期点検(近接目視) 80橋
契約の相手方	ジーアンドエスエンジニアリング(株)北九州営業所
当初契約日	令和 3 年 9 月 10 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	21,769,000 円
変更の理由	塗膜成分試験(PCB)増のため