

変更契約結果表

工事名称	大久保水路補修工事
工事場所	大河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=22.0m 水路工 L=22m
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 6 年 10 月 9 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,410,000 円
変更の理由	数量増減による内容変更