

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	三毛門38号線道路舗装補修工事
工 事 場 所	三毛門
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=63.9m 土光 1式 舗装工 A=140m ²
契約の相手方	渡辺建設
当初契約日	令和 7 年 7 月 8 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,769,900 円
変更の理由	工事延長及び舗装面積の施行数量変更のため