

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	田渕排水路測量業務委託
業務委託 場所	荒堀
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.280km 現地測量 N= 1式 路線測量 L=0.280km 基準点測量 N= 1式
契約の相手方	(有)司測量設計
当初契約日	令和 8 年 6 月 30 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,220,800 円
変更の理由	基準点測量に伴う伐採実施のため