変更契約結果表

工事名称	本町団地第7棟外壁及び屋根改修工事
工事場所	八屋1520番地
工事の概要(変更後)	環境配慮工事に伴う数量変更 躯体補修工事に伴う数量変更 共用部及びバルコニーの防水工事の追加
契約の相手方	岩本塗装
当初契約日	令和 6 年 11 月 13 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	23,100,000 円
変更の理由	工事实績に伴う数量変更のため