変更契約結果表

工事名称	岩屋坊保存修理工事
工事場所	求菩提339
工事の概要(変更後)	・内部建具一式 ・その他工事
契約の相手方	となり建設
当初契約日	令和 6 年 8 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,615,000 円
変更の理由	襖貼替え等の木工事の追加・変更及び運搬費増のため